



**Finanțat de
Uniunea Europeană**



**CALENDARUL DERULARII SUBACTIVITĂȚILOR DIN PROIECTUL 311812
CONFORM CELOR PREVĂZUTE ÎN CEREREA DE FINANȚARE**

- 1. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.**

Data de început luna aprilie 2025, dată de finalizare luna aprilie 2025- 1 lună.

- 2. Furnizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri, în vederea implementării planurilor de afaceri.**

Data de început luna mai 2025, dată de finalizare luna iunie 2025 - 2 luni.

- 3. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.**

Data de început luna mai 2025, dată de finalizare luna iunie 2025 – 2 luni.

Expert informare conștientizare,

Tibrea Meda-Claudia



CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ

Cod SMIS: 311812

Proiect: Ocupare si economie sociala in mediul urban în Regiunea Nord Vest